

# DigitalPakt Schule in Dresden

## Informationsbrief 1

Sehr geehrte Schulleitungen,

dieser Infobrief soll Sie künftig zu den wichtigsten Stationen und dem jeweils aktuellen Stand der Umsetzung des DigitalPakt Schule informieren. Er erscheint künftig regelmäßig und wird Ihnen per Mail zur Verfügung gestellt. Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick zum Ablauf und zum aktuellen Stand der Umsetzung.


### Verantwortliche und Beteiligte

An der Umsetzung des Förderprogramms sind folgende Institutionen beteiligt:

- Schulverwaltungsamt
- STESAD GmbH
- Dresden-IT GmbH
- Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen (beratend)

### Zeit- und Maßnahmeplan

Der Ablauf der Umsetzung gliedert sich in verschiedene Bereiche, wobei in den jeweiligen Schritten unterschiedliche Akteure die Federführung haben:



Am 12. Januar 2021 erhielt die STESAD GmbH durch die Landeshauptstadt den Auftrag in 146 Schulen die Umsetzung des Digitalpaktes bis Ende 2024 durchzuführen. Derzeit erstellt die STESAD GmbH eine Terminkette und wird die Schulen über den zu erwarteten Ausbau an Ihrem Schulstandort rechtzeitig informieren. Die Erstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in den Schulen teilt sich in den passiven und aktiven Ausbau. Der passive Ausbau beinhaltet die Installation von Kabeln, Verteilern und Datendosen in den einzelnen Räumen. Davon betroffen sind in etwa die Hälfte aller kommunalen Schulen in Dresden.

Im aktiven Ausbau ist die Installation und Beschaffung von Endgeräten, wie z.B. Tablets, Notebooks und interaktiven Tafeln verankert. Weiterhin erfolgt im Zuge der Planungsphase eine Vorortbegehung mit dem Schulverwaltungsamt, der STESAD GmbH und den Schulleitungen. Dabei werden einzelne Baumaßnahmen bereits informatorisch besprochen sowie ein zu erwartender Zeitraum für die Baumaßnahmen festgelegt. Auch zu erwartende Einschränkungen im Schulbetrieb sollen ebenfalls während der Vorortbegehungen besprochen werden. Im Zuge der Begehungen werden den einzelnen Schulleitungen auch die Ansprechpartner für die vorgesehenen Baumaßnahmen (Projektleitungen, Planungsbüros) vorgestellt. Regelmäßige Bauberatungen während der Bauphase sind ein fester Bestandteil für eine reibungslose Umsetzung der geplanten Maßnahmen.

### Verfügbares Budget

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Freistaat Sachsen fördern über die Richtlinie „Digitale Schulen“ die Erstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen. Für die Umsetzung des Digitalpaktes steht ein Fördervolumen in Höhe von **27.949.200,00 €** zur Verfügung. Dieses teilt sich in den passiven Ausbau und den aktiven Ausbau auf.

Die Investitionen verteilen sich wie folgt:

- Bereitstellung der passiven LAN-Netzwerkstruktur und der aktiven Dateninfrastruktur mit WLAN-System - rd. 15 Millionen Euro
- IT-Rollout sowie Ausstattung mit Präsentations-/Interaktionstechnik und mobilen Endgeräten - rd. 13 Millionen Euro

### Beteiligung von Schulgemeinschaften

Derzeit wird eine Steuergruppe DigitalPakt als Begleitgremium für die Schulen etabliert. Teilnehmende sollen Vertreter des Schulverwaltungsamtes, der STESAD GmbH, der Stadtmedienstelle und einzelne Pitkos bzw. Schulleitungen aus verschiedenen Schularten (je eine Person pro Schulart) sein. Eine Auftaktsitzung ist bereits in Planung.

### Weitere Informationen

Weitere Informationen zum DigitalPakt stellt das Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Freistaat Sachsen auf ihrer Internetseite zur Verfügung.

- [www.bmbf.de/de/wissenswertes-zum-digitalpakt-schule-6496.php](http://www.bmbf.de/de/wissenswertes-zum-digitalpakt-schule-6496.php)
- [www.schule.sachsen.de/digitalpakt-schule-5654.html](http://www.schule.sachsen.de/digitalpakt-schule-5654.html)

Landeshauptstadt Dresden: Das Schulverwaltungsamt wird regelmäßig aktuelle Informationen auf ihrer Internetseite zum DigitalPakt Schule veröffentlichen und aktualisieren.

- [www.dresden.de/schulen](http://www.dresden.de/schulen)